

## **Zápis z 24. zasedání konaného dne 21. května 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti děkanátu**

**Přítomni:** K. Breiterová, Ing. Cahlíková, Dr. Filipký, E. Gorbunovová, L. Górecki, I. Gottsteinová, Dr. Koula, Mgr. Kratochvíl, Dr. Kučera, Dr. Kudláčková, Dr. Kuchařová, Dr. Malý, P. Matouš, Dr. Siatka, Mgr. Szakošová, doc. Šatínský, Dr. Škarydová, Dr. Šnejdřová, Dr. Špulák, M. Štrofová, M. Voráčová

**Hosté:** doc. Nachtigal, prof. Solich, doc. Šimůnek, prof. Wsól, prof. Hrabálek, prof. Štaud, Ing. Vlčková, ing. Růžička

**Omluveni:** Mgr. Pilařová

### **Navržený program zasedání:**

1. Zahájení
2. Schválení programu
3. Informace o projektu MEPHARED (referovat bude hlavní manažer projektu ing. Růžička)
4. Projednání [Otázek AS FaF UK k projektu REVIFAF](#)
5. Vystoupení děkana a proděkanů
6. Projednání [Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2013](#)
7. Projednání [Návrhu Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrhu dílčí změny grantového řádu UK; Návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK](#)
8. Různé

**Hlasování:** pro – proti – zdržel (a) se

## 1. Zahájení

Zasedání zahájil místopředseda AS: Dr. Marcel Špulák, v 14.05 hodin

Přítomno 21 senátorů

## 2 Schválení programu zasedání

Hlasování: 21 – 0 - 0

**Závěr:** Program jednohlasně schválen

## 3. Informace o projektu MEPHARED

Vystoupil proděkan Alexandr Hrabálek a předal slovo hlavnímu managerovi projektu MEPHARED Ing. Růžičkovi, který podal informace o cenovém dopadu změn a financování.

**Rekapitulace změn** (viz příloha zápisu): tento dokument byl zaslán vedení zúčastněných fakult a pak na rektorát UK. Celkem se jedná o navýšení ceny na 8 543 318,74Kč.

- 1) **Změna rozmístění pilířů DSM.** Nejedná se o změnu počtu pilířů, ale změnu rozmístění pilířů. Podle vyjádření projektanta, je tato změna zapříčiněna tím, že podloží nemá dostatečnou únosnost, s jakou se dříve počítalo. Měření únosnosti probíhalo ve vybraných bodech. Toto měření neodhalilo nedostatečnou únosnost před započítáním stavby. Byla provedena sanace základové spáry (viz bod 2 přílohy).
- 3) **Odvodnění a vsakovací jáma.** Bylo provedeno odvodnění nejhlubší části stavby. Bylo potřeba snížit spodní hladinu vody pod určitou úroveň spáry. Budova stojí v bývalém korytu řeky. V podloží se nacházejí hlinokaly (bylo provedeno zavibrování štěrků).
- 4) **Změna délky panelové staveništní komunikace** (změna vjezdu pro stavební vozidla). Původně měl být vjezd situován od fakultní nemocnice, ale z důvodu nesouhlasu FN byl nakonec vjezd proveden z ulice „Sborovská“. Došlo tedy celkově ke změně délky panelové staveništní komunikace.
- 5) **Změna žb.monolit.** Byla zjištěna komplikace, že pod komunikací nebylo nalezeno vhodné podloží pro zásyp. Dodán vhodný zásyp.
- 6) **Veřejná kanalizace.** Nebyly vhodné zeminy pro zásyp (jíl není objemově vhodný zásyp).
- 7) **Zakrytí šachty horkovodu a vodovodu** mělo původně být z železobetonu. Bylo však nutné zřídit přístup do této šachty pro zajištění kontroly. Z tohoto důvodu byla v místech vstupu vytvořena zámečnickou konstrukce.
- 8) **Změna požárně bezpečnostního řešení stavby.** V rámci zkoušky požární odolnosti bylo zjištěno, že lze prosklenou část stavby lze nahradit levnějšími skly. Požární skla plánovaného rozměru v projektu nelze získat (nevyrábí se).
- 9) **Změna typu sdělovacího kabelu AČR.** V hlášení AČR byl uveden jiný sdělovací kabel, než ten, který byl při pracích zastížen.
- 10) Neuznatelný náklad (proto není v příloze uveden)
- 11) **Změna dlažby a podkladních vrstev** díky odlehčení železobetonové konstrukce. Důsledek: změna tloušťky dlažby z původních 120mm na 85mm.

- 12) **Snížení vlhkosti a zhumitelnosti zásypu.** Bylo provedeno zlepšení biotechnologických vlastností zemín, přidáno pojivo (vápník).
- 13) **Změna typu interiérových svítidel** z důvodu zachování světelného standardu budovy.
- 14) **AVT technika.** Byly pořízeny data-projektory místo původně plánovaných interaktivních tabulí, které byly součástí projektu
- 15) **Změna technického řešení hromosvodů.** Doplnění dalších dvou hromosvodů. Původní plán neodpovídal aktuální normě. Chyba na straně zhotovitele.
- 16) **Nutnost změny odstínu keramických obkládaček z důvodů ukončení výroby původních.**
- 18) **Změna stěrky garáže.** Výrobce stěrkového materiálu vydal prohlášení, že tento typ materiálu je pro stavbu nevhodný.

**Závěr:** Celková změna ceny stavby oproti vysoutěžené ceně je 3,7%.

Dotazy na Ing. Růžičku

- Mgr. Kratochvíl – prosba o vysvětlení otázky „vhodnosti zeminy a celkové vhodnosti terénu“ pro nynější stavbu a případné další budovy.
  - Odpověď: Zemina je vhodná pro stavbu, jen nebyly vhodně optimalizovány podmínky, proto bylo nutné uskutečnit výše uvedené změny.
- Dr. Kudláčková – prosba o podrobnější vysvětlení změny svítidel z důvodu zachování světelného standardu budovy.
  - Odpověď: Společnost přestala určitou původně domluvenou světelnou techniku vyrábět a tak byla vybrána jiná svítidla.
- Dr. Kudláčková – prosba o vysvětlení. Původní navržená dlažba ohrožovala nosnost konstrukce?
  - Odpověď: Změna hlavně kvůli odlehčení monolitu a železobetonové konstrukce, nemá vliv na nosnost.
- Prof. Wsol – Sanace
  - Při projektování bylo provedeno pouze 6 sond geologického výzkumu, pod budovou byla provedena nakonec jen jedna sonda. Nebylo vhodné zahrnout do nákladů více sond, než dělat později sanaci?
  - Odpověď: Náklady na sondy jsou velmi vysoké a převyšují cenu sanací. Sanace by byly provedeny tak jako tak.

**Závěr:** Tyto změny senát bere na vědomí.

#### **4. Projednání Otázek AS FaF UK k projektu REVIFAF**

Ekonomická komise pokládá dotaz ohledně zpoždění dodání o 4 dny.

Odpověď:

- Byla udělena pokuta ve výši 3% z celé částky. Pro firmu PRIMA je však tato částka likvidující a nemůže tak pokutu zaplatit, dle pravidel předem dohodnutých však tato pokuta musela být udělena. Nyní probíhá projednání s právníkem, ohledně využití této sumy na dodělání oprav

po ukončení projektu, čímž by tak tato částka nemusela být vyplacena, ale byla by hned využita.

## 5. Vystoupení děkana a proděkanů

### Děkan doc. Šimůnek:

- a) Informace o studentce 2. ročníku ZBIO, které byla udělena cena primátora za záchranu lidského života. Jedná se o záchranu a rozmluvení sebevraždy muže, kterého objevili stát za zábradlím na mostě.
- b) Kampus
  - Zájem dostavět do roku 2020 (případně 2022)
  - V úterý 20. 5.2014 bylo vedení FaF na schůzce s panem rektorem UK s panem děkanem LFHK. Rektor potvrdil, že má velký zájem na dostavění Kampusu. Nebude vystavěno výzkumné a kongresové centrum. Celkem by měly být postaveny 4 budovy. Každá fakulta bude samostatně. Difúze nenastane. Společné budou: knihovna, kantýna, vivárium, atd.
  - Tento záměr podporuje jak rektor UK, tak primátor města Hradce Králové
  - V nejbližší době se zahájí tvorba projektové dokumentace stavby (snaha poučit se z dosavadních chyb). Nutno získat dostatek financí, odhad 2,5mld. Časem pak nastane přestěhování celé Farmaceutické fakulty do komplexu. Zachována na svém místě bude ZLR a Zámostí.
- c) Kréta
  - Po velikonočních řeckých prázdninách bylo opět zahájeno jednání s řeckou stranou a to konkrétně jednání o „smlouvě o smlouvě budoucí“.
  - Až bude smlouva dokončena, bude odeslána na rektorát k projednání. Momentálně se plánuje zahájení výuky v akademickém roce 2015/2016.
  - Smlouva o smlouvě budoucí bude předložena k projednání i akademickému senátu FaF.

Dotazy:

Dr. Špulák – Ohledně projektu MEPHARED, co bude s naší budovou, až bude komplet dostavěn Kampus? A co když se dostaví jen jedna budova?

- Odpověď děkan fakulty: Z hlediska financování provozu fakulty je nutné opustit jižní a severní budovu fakulty. Rektor se vyjádřil k této věci tak, že podporuje dostavbu celého komplexu Kampusu.

### **Proděkan prof. Štaud**

- a) Pozvánka na seminář o přijímacím řízení ve formě diskuze 30. 5. v posluchárně B od 10:00
- b) Hodnotící anketa byla probrána a prodiskutována

Dotazy:

Mgr. Kratochvíl – Uvidíme statistiky úspěšnosti studentů po absolvování přijímacích zkoušek a přijatých bez přijímacích zkoušek?

- Odpověď: Bohužel ne, statistiky budou sděleny až na místě.

### **Proděkan prof. Wsol**

- a) Informace o nadnárodním kole SVK. Rekapitulace a zhodnocení, gratulace. Vítězové budou pozváni na vědeckou radu, kde jím bude ještě znova pogratulováno.

### **Proděkan prof. Solich**

- a) Podepsána smlouva ohledně kantýny s firmou IPC. Přestavba bude probíhat během července a srpna. Firma nabídne paní Škeříkové zaměstnání.
- b) Uzavření spojovací chodby (koridoru) bude od 2. června.

Dotazy:

Mgr. Kratochvíl – Jestli lze ustoupit od smlouvy s firmou IPC?

- Odpověď: Ano, vše je právně ošetřené.

Mgr. Mikušek – Jak bude zajištěn vstup do severní budovy?

- Odpověď: Budou rozšířené vstupy bočními vchody na ISIC i pro studenty.

Dr. Šnejdřová – Bude kantýna otevřena do konce června?

- Odpověď: Ano.

## **6. Projednání Výroční zprávy o hospodaření FaF UK za rok 2013**

Vystoupení paní tajemnice ing. Vlčkové (shrnutí).

Dotazy a odpovědi:

Ekonomická komise

- Chyba ve zkratce postdoc
- Smluvní pokuta
- Nadstandardní studium cena

- Byla snížena dle statutu UK na jinou cenu.
- Nákup materiálů nárůst o 4%
  - Větší čerpání kvůli postdoc projektům
- Ztráty na energiích oproti minulým letům.
  - Dlouhá zima a nákup nových přístrojů.
- Finanční prostředky pro firmu PRIMA i na projekt MEPHARED
  - MEPHARED – částka na AVT techniku 85tis. Kč
  - PRIMA – částka 60tis. Kč na zateplení střechy nové posluchárny a provedení vzduchotechniky
- Požadavek na vedoucí kateder
  - Ohledně plánu stavebních úprav na daných katedrách
- Proč není čerpán fond odměn
  - Finanční částka je převedena do projektu REVIFAF

Dr. Šnejdřová je spokojená s odpověďmi na otázky a za ekonomickou komisi navrhuje kladné hlasování.

Dr. Kučera –Není riziko konkurzního řízení firmy PRIMA?

- Odpověď: Rizika jsou, ale vedení doufá, že PRIMA stihne stavbu dokončit. Je to v zájmu obou smluvních stran.

Dr. Šnejdřová – Jsou evidovány 3 exekuční řízení na firmu PRIMA. Je možné kontaktovat firmu, která skončila druhá ve výběrovém řízení s žádostí o dostavbu?

- Odpověď: Toto nelze učinit. Muselo by se vyhlásit nové výběrové řízení.

**Hlasování o výroční zprávě za akademický rok 2013, s úpravami: 20 – 0 - 1**

**Závěr: AS schválil Výroční zprávu hospodaření za rok 2013**

## **7. Projednání Návrhu Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrhu dílčí změny grantového řádu UK; Návrhu změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK**

Dr. Kudláčková připomenula, o co se konkrétně v těchto dokumentech jedná.

Nebyly zaslány žádné připomínky předsednictvu AS a ani přímo na zasedání senátu nevzešly jakékoliv dotazy.

Hlasování: 20 – 0 – 1

**Závěr: AS schválil Návrh Dílčí změny přílohy č. 2, Statutu UK; Návrh dílčí změny grantového řádu UK; Návrh změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK**

## 8. Různé

Dr. Kudláčková

A) Informace o možnosti rektorské podpory studentských projektů v rámci rozvoje UK byly rozeslány intranetovou poštou.

B) Výjezdní zasedání AS

- 12. 6. – Odpoledne proběhne výjezdní zasedání AS UK z Prahy a setkání se zástupci AS LF a AS FaF, diskuze o problematice obou fakult s neformálním večerem.
- 13. 6. – Návštěva Kampusu

C) Nový člen ekonomické komise: Ing. Rudišar

D) Příští zasedání AS bude 18.6.2014 od 14.00 na ZLR

Zasedání AS ukončeno v 16.00 hodin

### **Usnesení AS FaF z 24.zasedání, dne 18.5.2014:**

**Usnesení AS 24-01:** [Akademický senát Farmaceutické fakulty projednal a schválil Výroční zprávu o hospodaření FaF UK za rok 2013](#)

Hlasování: 20 – 0 – 1

**Usnesení AS 24-02:** [Akademický senát Farmaceutické fakulty projednal a schválil:](#)

- A) [Dílčí Změny přílohy č. 2 Statutu UK, č.j. 82a\)/2014](#)
- B) [Dílčí Změny Grantového řádu UK, č.j. 82b\)/2014](#)
- C) [Dílčí Změny Řádu pro hodnocení výuky studenty UK, č.j. 82c\)/2014](#)

Hlasování: 20 – 0 – 1

Zapsal: L. Górecky

Korekci provedla: Dr.Kudláčková

# Příloha: Rekapitulace TLZ MEPHARED

## Rekapitulace TLZ MEPHARED

č. TLZ	Předmět	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
1	Změna rozmístění pilířů DSM	0,00 Kč	0,00 Kč
2	Sanace základové spáry	1 969 657,00 Kč	2 383 284,97 Kč
3	Odvodnění a vsakovací jáma	515 623,00 Kč	623 903,83 Kč
4	Změna délky panalové staveništní komunikace	0,00 Kč	0,00 Kč
5	Změna žb. Monolit	59 998,00 Kč	72 597,58 Kč
6	Veřejná kanalizace	1 304 404,00 Kč	1 578 328,84 Kč
7	Zakrytí šachty horkovodu a vodovodu	25 804,00 Kč	31 222,84 Kč
8	Změna požárně bezpečnostního řešení stavby	-47 483,00 Kč	-57 454,43 Kč
9	Změna typu sdělovacího kabelu AČR	740 265,00 Kč	895 720,65 Kč
11	Změna dlažby a podkladních vrstev parter	-35 454,00 Kč	-42 899,34 Kč
12	Snížení vlhkosti a zhutitelnosti násypu	1 133 659,00 Kč	1 371 727,39 Kč
13	Změna typu interiérových svítidel	448 705,00 Kč	542 933,05 Kč
15	Změna technického řešení hromosvod	0,00 Kč	0,00 Kč
16	Změna obkladu nevýroba	0,00 Kč	0,00 Kč
18	Změna stěrky garáže	945 416,00 Kč	1 143 953,36 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>7 060 594,00 Kč</b>	<b>8 543 318,74 Kč</b>

Ke dni 21/5/2014